

PROJET GEPETO

ETUDE DE CAS MER CELTIQUE

Proposition de plan de travail pour 2013 et 2014

Marine Institute et CCR pour les Eaux Occidentales Septentrionales

1^{er} trimestre 2013

1. Examiner les objectifs du plan de gestion de la mer Celtique (PGMC) avec les parties prenantes du CCREOS (Comité directeur) et classer les tâches du projet GEPETO à traiter par priorité.
2. Extraire et fournir les données pertinentes pour le PT3.
3. Développer des outils pour visualiser les produits de données du CSTEP pertinents pour la mer Celtique.
4. Résumer le cadre de gestion et les objectifs en matière de politique existants et émergents (WT4 & 5).
5. Revoir les outils et les conditions de modélisation pour la pêche mixte.
Sélectionner une approche pertinente pour le 1.
6. Préparer les données WGCSE 2013 en format MIXMAN pour permettre l'analyse de la pêche mixte.
7. Faire la coordination avec les autres projets de recherche en mer Celtique en cours ou proposés afin d'éviter la duplication et d'optimiser les synergies (Organiser un séminaire).
8. Faire connaître le travail de GEPETO auprès de l'industrie de la pêche et des autres parties prenantes.

2^{ème} trimestre 2013

1. Développer un cadre de modélisation pour les scénarios de gestion de la pêche mixte (utilisant probablement Fcube au départ); identifier les insuffisances de données et les extensions de modélisation nécessaires.
2. Définir la portée des objectifs à court et long terme et compléter le document PGMC avec les données contextuelles détaillées pour les objectifs qui peuvent être traités au sein de GEPETO.
3. Organiser un atelier avec les parties prenantes pour préciser le plan et débattre des outils et scénarios de gestion possibles devant être explorés.

4. Adresser les contributions au GT3 et GT4.
5. Créer un modèle pour les recommandations pour la pêche mixte devant être débattu au groupe de travail pour l'écorégion mers celtiques (WGCSE) 2013 et le groupe de rédaction consultatif du comité consultatif (ACOM ADG).
6. Contribuer au document sur le document relatif à la matrice de transition de métier à l'aide de modèles Markov concentrés sur la mer Celtique. Utiliser cet outil pour explorer les scénarios envisagés dans le cadre de la réforme de la PCP (en particulier la réduction des rejets).
7. Participer aux réunions WGCSE, ADGCSE et Effort CSTEP.

3^{ème} trimestre 2013

1. Continuer le travail de modélisation du plan de gestion pour la mer Celtique
2. Produire un document descriptif sur la pêche mixte de la mer Celtique.
3. Utiliser la mer Celtique comme une étude de cas spécifique dans un atlas actualisé des ressources.
4. Participer à la réunion WGMIXFISH.
5. Organiser une réunion de révision avec le groupe de discussion MC du CCREOS.
6. Rapporter les progrès effectués au CCREOS en septembre.
7. Evaluer les impacts des ZMC proposées

4^{ème} trimestre 2013

1. Organiser un deuxième atelier des parties prenantes pour débattre des conclusions du travail de modélisation.
2. Ouvrir le plan provisoire à la consultation et à la discussion publiques.

1^{er} trimestre 2014

1. Revoir le feedback de toutes les parties prenantes et du grand public sur le plan provisoire.
2. Finaliser le plan provisoire et débattre du calendrier de mise en œuvre.
3. Rédiger le rapport final du projet.